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ACTA FINAL |

En Buenos Aires, el 9 de septiembre de 2026, tuvo lugar la XXI Reunién de la
Comision Binacional para la Optimizacion del Paso Internacional Sistema Cristo
Redentor. La Delegacion argentina estuvo presidida por el Director de Limites y
Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Emb. Santiago Villalba. La Delegacion chilena estuvo presidida por el Director de
Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sr. Pedro Pablo Silva Sanchez.

L. Cierre prolongado de 2026, Evaluacion y lecciones aprendidas para la gestion de
contingencias.

La Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) del Ministerio del Interior de Chile planted que
la Seguridad Vial se instalé como tema, por lo que expresd la necesidad de fijar un
estandar comun de seguridad vial, para que las decisiones de apertura y cierre se tomen
bajo criterios comunes.

Ambas delegaciones consensuaron trabajar para este objetivo en el marco de los
convenios existentes.

La Provincia de Mendoza sugirio generar mecanismos bilaterales lo mds eficientes
posibles y propuso considerar algin modelo de concesién binacional para el
mantenimiento y despeje, ante contingencias meteorolégicas, de las vias de acceso a la
zona integrada del Paso Fronterizo Internacional.

Ambas delegaciones manifestaron la necesidad de analizar la propuesta, por los
organismos competentes, una vez que alguna de las partes formule una propuesta formal
del proyecto.

Ambas delegaciones manifestaron la importancia, ante este tipo de contingencias por
cierres prolongados, de la coordinacion entre los organismos intervinientes y la
comunicacién a los usuarios de mensajes que contengan la misma informacién desde
dichos organismos de ambos paises.

La Secretaria de Transporte argentina propone una mayor coordinacion binacional a la
hora de establecer esquemas de circulacion luego de reaperturas del Paso. Lo anterior,
considerando la posibilidad de eventuales reclamos de usuarios.

2. Mejoras tecnolégicas para la agilizacion fronteriza; Sistema Migratorio
Simplificado (SMS), Sistema Aduanero Simplificado (SAS) y sistemas del SENASA y
del SAG.

_ Las Cancillerias concuerdan en la necesidad de coordinacién y equiparacion de las
) tecnologias que se implementan. Lo mismo aplica respecto de la dotacién de personal
/,/ de los organismos de control.




Policia de Investigaciones (PDI) informd que se encuentra implementando un nuevo
sistema de control migratorio. Este se ha puesto en marcha de manera parcial en el
aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago de Chile. Asimismo, anuncié que en
octubre se implementard en prueba piloto en el Cristo Redentor. Por dltimo, en
diciembre se instalardn equipos de biometria facial y de huellas y lectores de
documentacién en todos los pasos priorizados con la Argentina.

La Aduana de Chile recordd que el Sistema Migratorio Simplificado (SMS) es requisito
para el Sistema Aduanero Simplificado (SAS). De esta forma, en la medida en que el
primero se implemente en mds Pasos, podra considerarse también la expansion del
segundo.

En este marco, la Aduana de Chile solicité reforzar la dotacién de funcionarios de
ARCA en Los Libertadores por proceso, ante lo cual la Aduana Argentina indicé que

evaluara la solicitud.

La Direccion Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina, estima conveniente la
implementacion del SMS en el Complejo Uspallata.

Tanto DNM como PDI consensuaron realizar reuniones periddicas para coordinar la
implementacion del SMS.

Las Aduanas de Argentina y Chile manifestaron que se ha estado trabajando en
conjunto y se han generado varias mesas de trabajo, lo que ha permitido mantener un
didlogo fluido para avanzar en la resolucion de las diferentes tematicas, obteniéndose un
resultado positivo. Esto es relevante teniendo en cuenta el gran volumen de camiones y
vehiculos que transitan por este Paso Fronterizo Internacional.

El Servicio Agricola y Ganadero (SAG) de Chile informé que disminuyd el porcentaje
de inspeccion de cargas agricola-ganaderas durante la contingencia meteorologica en
beneficio de la facilitacion del control fronterizo, lo que se ha mantenido y se aplicard a
otros Pasos Fronterizos. Adicionalmente, refirié que tras el cierre del Cristo Redentor,
una parte de las cargas se trasladaron a los Pasos de Jama y Pino Hachado, por lo que
estan gestionando el establecimiento de puntos de inspeccion de cargas en esos Pasos.
La Provincia de Mendoza plante6 su interés en firmar un convenio entre el SENASA, el
SAG y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN), con el
fin de ampliar la difusion, tanto en las rutas de Mendoza como de forma digital, acerca
de los productos silvo-agropecuarios que no pueden ingresar a Chile ni a Argentina.
SENASA y SAG indicaron que mantienen reuniones de sus equipos de prensa a esos
fines. Mendoza solicitd ser integrada a dichas coordinaciones.

La Delegacion argentina expreso su interés en que se considere la posibilidad de
facilitar los controles fronterizos en el transito hacia Chile a través del Paso Cristo
Redentor, mediante la implementacion de controles aleatorios.

SENASA y SAG destacan su trabajo conjunto en materia de andlisis de riesgos, y
también en la agilizacion de los procesos mediante el intercambio electronico de la
certificacion digital de productos de origen vegetal; resultando esto en un ejemplo de
cooperacion institucional.

La Comisién Nacional de Regulacion del Transporte (CNRT) propuso coordinar con
sus contrapartes el funcionamiento de los sistemas informdticos de ftransporte que
utilizan, a los cuales la Direccién Nacional de Migraciones tiene acceso en tiempo real.
Cancilleria de Chile tomd nota y transmitird dicha propuesta al organismo respectivo.

3. Puerto Terrestre Los Andes
La Aduana de Chile informé que las cargas pueden ser liberadas sin pasar por el Puerto

Terrestre. Agregd que se encuentra en desarrollo la ampliacién de la concesidn, lo que



generard un aumento de 150 espacios adicionales en un terreno colindante. Afiadi¢ que
como obra de mitigacién se licitara el Puerto Terrestre Los Andes II, para atender los
flujos en este recinto en caso de contingencias.

La Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) menciond que recientemente en la ruta “57CH-
Los Libertadores”, se adjudic la licitacién para la construccion de un segundo tinel en
el sector Chacabuco, mejorando la conectividad del Puerto Terrestre.

4. Complejo Fronterizo Los Libertadores.

La UPF indico que se debe licitar una nueva concesion del Complejo Los Libertadores
para operar a partir del afio 2030, la que podria incluir eventualmente la ruta de acceso
al Complejo.

Asimismo, la UPF afiadié que en el Complejo Los Libertadores se pueden observar dos
periodos de funcionamiento marcados en cuanto a transito de turistas, siendo el de
mayor afluencia turfstica el periodo estival. Consideré que en términos generales la
operacion es adecuada, aunque en el periodo estival la velocidad del flujo de vehiculos
disminuye. Explicé que en el disefio del complejo fronterizo Los Libertadores hay una
sola fila de ingreso para la atencion de vehiculos, lo que prolonga la extension de la fila.
Agregé que la solucion que se esta analizando, es ampliar el drea de concesion del
complejo Fronterizo Los Libertadores, incorporando a partir del afio 2030 con la nueva
concesion del Complejo, al antiguo Complejo Fronterizo y una explanada ubicada a un
costado del mismo. De esta forma dicha ampliacién permitiria operar durante épocas de
aumento considerable de flujo vehicular.

La Delegacion chilena reconocié que en lo que respecta a la facilitacién fronteriza, la
minuciosidad de los servicios de control chilenos genera eventuales demoras en los
flujos de turistas o visitantes, en los periodos de alta demanda. Por lo anterior, se estd
evaluando la posibilidad de contar con nueva tecnologfa, especificamente la
incorporacion de una mayor cantidad de maquinas de rayos X, para el uso conjunto de
los funcionarios de Aduana chilena y del SAG. Ademas, se anuncié la construccion de
caniles permanentes para el uso de la brigada canina del SAG, a partir de enero de 2027,

5 Complejo Fronterizo Uspallata.

La Direccién Nacional de Fronteras y Limites del Estado (DIFROL), en relacién con lo
incluido en el acta de la Gltima reunién, consulté respecto de la realizacién de mejoras
en las instalaciones y sobre el control de plaga de palomas.

La Vicejefatura de Gabinete del Interior expreso que este es un tema que estd en anilisis
de ambas delegaciones y que se realizaron refacciones acordadas el afio pasado, por lo
que no hay ninguna obra actualmente planeada, dejando pendiente la posibilidad de

nuevas obras a través de modelos de concesion privada.
Por su parte, Aduanas de Chile solicitd evaluar la habilitacion de parte de las casetas

existentes, con el objeto de que los funcionarios chilenos puedan retomar sus funciones
en dichos espacios. Asimismo, solicité revisar la adecuacion y condiciones de los
espacios actualmente disponibles, a fin de determinar su aptitud para el desarrollo de las
labores operativas. La delegacion argentina indicé que evaluara la solicitud planteada

por Aduanas de Chile,

6. Complejo Fronterizo Los Horcones
La Vicejefatura de Gabinete del Interior record¢ lo sefialado respecto de Uspallata sobre

la posibilidad de evaluar modelos de concesién privada.
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Aduana argentina agregd que estan ejecutandose obras de mejora en los lugares
comunes de ambas aduanas, cuya conclusion se espera para diciembre.

7 Otros Asuntos
La Direccion Nacional de Fronteras y Limites del Estado (DIFROL) propuso agregar

tres temas de interés a evaluar. En primer lugar, acordar priorizar Pasos alternativos en
caso de cierre prolongado del Cristo Redentor, para anticipar hacia donde se dirigiran
los flujos. En segundo lugar, generar una planilla de seguimiento de los temas
abordados en esta reunion. En tercer lugar, a solicitud de UPF, explorar posibles figuras
de concesion binacional de ambos complejos que pudieran evaluarse para optimizar su
funcionamiento,

La Direccién de Limites y Fronteras de la Cancillerfa argentina (DYLIF) comenta que
tiene interés en trabajar los dos primeros puntos. Sobre el tercer punto, €s un tema que
amerita la evaluacién minuciosa de los organismos competentes.

Ambas delegaciones acordaron sostener una mesa de trabajo para anticipar planes de
contingencia de temporada estival, a realizarse durante reunion del Comité de
Integracion de Cristo Redentor.

La Aduana de Chile inform6 que, en el Marco del proyecto SINTIA, se estd
desarrollando un proyecto para facilitar los trénsitos aduaneros mediante la
digitalizacion de la informacién, para lo cual el BID adjudicé un fondo para el
desarrollo de este sistema.
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